

# Arbeitsjournal

| Wer     | Was  | Zeit     |
|---------|--|----------|
| Shannon | Presentation Layer:                            |          |
|         | Recherche Wpf                                  | 2.00 h   |
|         | Main View erstellen                            | 0.30 h   |
|         | Diverse Grid Views erstellen                   | 0.30 h   |
|         | Diverse Detail Views erstellen                 | 0.30 h   |
|         | Design für Komponenten erstellen               | 0.30 h   |
|         | ModelViews erstellen                           | 0.30 h   |
|         | Binding ModelViews und Views                   | 0.30 h   |
|         | Logik für View wechsel mit RadioButtons        | 1.30 h   |
|         | Pair Programming: Verbinden der Daten mit View | 11.00 h  |
|         | ERM  | 0.30 h   |
| Bill    | Business Logik:                                |          |
|         | Business Service                               | 1.00 h   |
|         | CRUD Methoden                                  | 2.00 h   |
|         | Pair Programming: Verbinden der Daten mit View | 12.00 h  |
| Elias   | Datenbank Layer:                               |          |
|         | Datenbank Code First                           | 12.00 h  |
|         | Transverobjekte                                | 1.00 h   |
|         | Datenbanktests                                 | 5.00 h   |
|         | Pair Programming: Verbinden der Daten mit View | 16.00 h  |
| Alle    | Projektplanung                                 | 3.00 h   |
|         | Projektabgabe                                  | 1.00 h   |
| Total   |  | 71:00:00 |